

CEP ETB - Escola Técnica de Brasília

Disciplina: Desenvolvimento Web II

Professor: Rafael Adjuto

Material: Projeto Final – Cronograma de Orientações

Data	FASE	Atividades – Execução e Apresentação
17/05	1	Levantamento de dados para o site
24/05	1	Desenho do banco de dados
30/05 (d)	2	Mapa do site Desenho da diagramação do site Desenvolvimento do HTML com CSS do sistema
31/05	2	Criação do banco no MySQL Desenvolvimento da área restrita e segurança
06/06(d)	2	Inserção de dados-base no sistema e amostragem de dados-base
07/06	2	Alteração de dados-base do sistema
13/06 (d)	2	Registro de vendas
14/06	2	Exclusão e pesquisa de dados-base e dados-relacionados no sistema
20/06 (d)	2	Relatórios
21/06		Montagem da documentação técnica do sistema – descrição e manual do sistema
27/06 (d)		Entrega do Projeto Final